

框架底层代码隔离方案

2019-02-15 02:07 - 克斌 丁

状态:	跟进中	开始日期:	2019-02-12
优先级:	中	计划完成日期:	2019-02-19
指派给:	克斌 丁	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
描述			
- composer包 - 重构部分代码满足可测试性,单元测试覆盖率70% - 整合前端服务层代码 - 扩展功能以插件形式整合			