

持续集成 - 产品需求 #12615

汇众联合项目一期架构整理

2019-03-27 02:48 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2019-03-26
优先级:	中	计划完成日期:	2019-03-29
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
描述			

历史记录

#1 - 2019-03-29 06:49 - 匿名用户

- 计划完成日期 从 2019-03-27 变更为 2019-03-29

#2 - 2019-03-29 06:49 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100