

提炼公共SDK

2019-04-30 04:34 - 克斌 丁

状态:	已关闭	开始日期:	2019-04-26
优先级:	中	计划完成日期:	2019-04-26
指派给:	克斌 丁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
描述			
1. 提炼公共SDK			
2. 修改已有sdk(backend, backend-member), 提炼公共sdk			