

项目案例 - 产品需求 #184549

南阳-【2021041601】完成修改联合奖惩插件名称及联系方式

注释父任务命名规范：项目名称-【需求编号】+需求定义

2021-05-18 16:30 - 倩王

状态:	新建	开始日期:	2021-05-01
优先级:	中	计划完成日期:	2021-05-01
指派给:	倩王	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	项目案例0.1.0		
描述			
需求依据: [[https://code.aliyun.com/qixinyun/credit-pm/tree/master/credit-ny/credity-2021041601]]			
子任务:			
产品需求 # 184556: 完成修改联合奖惩插件名称及联系方式需求梳理, 产出需求文档更新阿里云			新建
UI设计 # 184563: 完成修改联合奖惩插件名称及联系方式页面设计, 产出设计图更新蓝湖			新建
前端开发 # 184570: 完成修改联合奖惩插件名称及联系方式前端开发, 产出页面效果交付产品验收			新建
PHP开发 # 184577: 完成修改联合奖惩插件名称及联系方式PHP开发			新建
测试申请 # 184584: 完成修改联合奖惩插件名称及联系方式测试用例及介入测试			新建
运维服务 # 184591: 完成修改联合奖惩插件名称及联系方式更新生产			新建

历史记录

#1 - 2021-05-18 16:30 - 倩王

- 主题从【2021041601】完成修改联合奖惩插件名称及联系方式 注释父任务命名规范: 【需求编号】+需求定义 变更为 南阳-【2021041601】完成修改联合奖惩插件名称及联系方式 注释父任务命名规范: 【需求编号】+需求定义

#2 - 2021-05-18 18:24 - 倩王

UI设计图链接 [[

[#3 - 2021-05-18 18:26 - 倩王](https://lanhuapp.com/web/#/item/project/detailDetach?tid=3e8b724a-c22a-426e-a68f-7aa119fbb4d2&pid=d7ae9776-6399-4066-8fb0-dbe505472a83&project_id=d7ae9776-6399-4066-8fb0-dbe505472a83&image_id=0edf10ba-74e1-4c6c-b307-0dbc180086d5&fromEditor=true]]</p></div><div data-bbox=)

前端页面效果: 产品验收通过

#4 - 2021-05-18 18:27 - 倩王

PHP【程序设计附件】

#5 - 2021-05-18 18:30 - 倩王

测试用例链接 [[阿里云链接]]

#6 - 2021-05-18 18:30 - 倩王

测试结果链接 [[阿里云链接]]

#7 - 2021-05-18 18:31 - 倩王

阿里云需求文档中必须包含内容:

- 1、需求分析文档 (格式: MD)
- 2、需求申请表签字版 (针对于分公司需求) (格式: PDF)
- 3、需求会议纪要 (格式: PDF)
- 4、需求沟通记录 (针对于分公司需求) (格式: MD)
- 5、需求相关文档: 用户故事验收标准、项目字典、功能结构图、流程图、原型图 (附件如有需要, 由分公司提供)
- 6、需求变更表 (如有需求变更, 需要更新至需求文档库并重新召开需求评审)

#8 - 2021-05-19 03:18 - 倩王

- 主题从 南阳-【2021041601】完成修改联合奖惩插件名称及联系方式 注释父任务命名规范: 【需求编号】+需求定义 变更为 南阳-【2021041601】完成修改联合奖惩插件名称及联系方式 注释父任务命名规范: 项目名称【需求编号】+需求定义

#9 - 2021-05-19 03:18 - 倩王

- 主题从 南阳-【2021041601】完成修改联合奖惩插件名称及联系方式 注释父任务命名规范：项目名称【需求编号】+需求定义 变更为 南阳-【2021041601】完成修改联合奖惩插件名称及联系方式 注释父任务命名规范：项目名称-【需求编号】+需求定义

#10 - 2021-05-19 03:41 - 倩王

- 目标版本 被设置为 项目案例0.1.0