

workflowservice - PHP开发 #186

任务分解 # 183 (已拒绝): 工作流单元测试开发

翻译器测试

2017-05-16 07:06 - 克斌 丁

状态:	已拒绝	开始日期:	2017-05-16
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	克斌 丁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	0.3.3		
描述			

历史记录

#1 - 2017-06-08 05:39 - 克斌 丁

- 目标版本 从 0.3.2 变更为 0.3.3

#2 - 2019-07-30 08:06 - 克斌 丁

- 状态 从 新建 变更为 已拒绝