

项目案例 - 产品需求 #199016

项目ppt剩余部分-人员成本、开发计划问题修改

2021-11-17 03:38 - 子晖 任

状态:	新建	开始日期:	2021-11-16
优先级:	中	计划完成日期:	2021-11-17
指派给:	子晖 任	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
描述			

历史记录

#1 - 2021-11-29 07:09 - 子晖 任

- % 完成 从 0 变更为 100