

汇众联合前台 - 运维服务 #5791

产品需求 # 5678 (新建): 汇众联合项目前台实名认证功能

汇众联合项目前台实名认证功能开发

2018-07-17 10:18 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2018-07-22
优先级:	中	计划完成日期:	2018-07-22
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	10.00 小时
目标版本:			
描述			
相关的问题: 复制于 运维服务 #5789: 汇众联合项目前台实名认证功能开发 已解决 2018-07-22 2018-07-22			

历史记录

#1 - 2018-07-17 10:18 - 匿名用户 - 复制于 运维服务 #5789: 汇众联合项目前台实名认证功能开发 已添加
#2 - 2018-07-25 02:39 - 匿名用户 - 计划完成日期 被设置为 2018-07-22 - 状态 从 新建 变更为 已解决 - 开始日期 从 2018-07-17 变更为 2018-07-22 - 预期时间 被设置为 10.00 小时
#3 - 2018-07-25 02:46 - 匿名用户 - % 完成 从 0 变更为 100