

汇众联合项目前台企业认证功能开发

2018-07-17 10:20 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2018-07-23
优先级:	中	计划完成日期:	2018-07-23
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	10.00 小时
目标版本:			
描述			
相关的问题:			
复制于 运维服务 #5793: 汇众联合项目前台企业认证功能开发			已解决 2018-07-23 2018-07-23

历史记录

- #1 - 2018-07-17 10:20 - 匿名用户
- 复制于 运维服务 #5793: 汇众联合项目前台企业认证功能开发 已添加
- #2 - 2018-07-25 02:42 - 匿名用户
- 计划完成日期 被设置为 2018-07-23
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 开始日期 从 2018-07-17 变更为 2018-07-23
- 预期时间 被设置为 10.00 小时
- #3 - 2018-07-25 02:45 - 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 100