

汇众联合前台 - PHP开发（前） #6104

门户网修改企业绑定翻译器,调通真实接口,修改单元测试

2018-07-26 11:26 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2018-07-26
优先级:	中	计划完成日期:	2018-07-26
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:			
描述			

历史记录

- #1 - 2018-07-26 11:27 - 匿名用户
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- #2 - 2018-07-26 11:30 - 匿名用户
- 项目 从 汇众联合前台 变更为 汇众主站
- 主题 从 门户网修改企业绑定实名认证翻译器,调通真实接口,修改单元测试 变更为 门户网修改企业绑定翻译器,调通真实接口,修改单元测试
- #3 - 2018-07-26 11:30 - 匿名用户
- 项目 从 汇众主站 变更为 汇众联合前台