

汇众联合前台 - 前端开发 #6170

前台认证管理接口调试

2018-07-28 06:20 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2018-07-28
优先级:	中	计划完成日期:	2018-07-28
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
描述			

历史记录

- #1 - 2018-07-29 06:30 - 匿名用户
- 计划完成日期 被设置为 2018-07-28

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100