

汇众联合前台 - 测试申请 #6184

产品需求 # 5679 (新建): 汇众联合项目前台企业绑定功能

测试汇众联合项目前台企业绑定功能

2018-07-30 05:29 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2018-07-30
优先级:	中	计划完成日期:	2018-07-31
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
描述			

历史记录

#1 - 2018-07-31 02:08 - 匿名用户

- 计划完成日期 被设置为 2018-07-31
- 状态 从 新建 变更为 跟进中

#2 - 2018-07-31 11:21 - 匿名用户

- 状态 从 跟进中 变更为 反馈
- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2018-07-31 11:21 - 匿名用户

- 状态 从 反馈 变更为 已解决