

更新第一轮迭代到沙箱环境

2018-07-31 14:09 - 克斌 丁

|       |      |         |            |
|-------|------|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭  | 开始日期:   | 2018-07-31 |
| 优先级:  | 中    | 计划完成日期: | 2018-07-31 |
| 指派给:  | 克斌 丁 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |      | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |      |         |            |
| 描述    |      |         |            |