

状态:	已关闭	开始日期:	2018-08-02
优先级:	中	计划完成日期:	2018-08-14
指派给:	克斌 丁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
描述			
子任务:			
前端开发 # 6520: 风险评估功能前端开发			已解决
产品需求 # 6556: 设计金融产品风险评估弹窗页面			已关闭
产品需求 # 6574: 风险评估功能测试用例编写			已关闭
测试申请 # 6843: 汇众联合项目 前台 风险评估功能			已关闭

历史记录

#1 - 2018-08-02 10:42 - 匿名用户
- 项目 从 汇众联合 变更为 金融超市-门户网
#2 - 2019-07-30 07:53 - 克斌 丁
- 状态 从 新建 变更为 已关闭