

金融超市-门户网 - 前端开发 #6520

产品需求 # 6440 (已关闭): 汇众联合项目 前台 风险评估功能

风险评估功能前端开发

2018-08-02 10:44 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2018-08-02
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
描述			

历史记录

#1 - 2018-08-06 03:11 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100