

状态:	已关闭	开始日期:	2018-08-03
优先级:	中	计划完成日期:	2018-08-03
指派给:	克斌 丁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
描述			
• 申请`CA`证书 • 部署阿里云代码仓库 • 编译容器镜像 • 部署沙箱环境			