

金融超市-门户网 - 测试申请 #6843

产品需求 # 6440 (已关闭): 汇众联合项目 前台 风险评估功能

汇众联合项目 前台 风险评估功能

2018-08-14 02:30 - 匿名用户

状态:	已关闭	开始日期:	2018-08-14
优先级:	中	计划完成日期:	2018-08-14
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
描述			

历史记录

- #1 - 2018-08-14 09:02 - 匿名用户
- 计划完成日期 被设置为 2018-08-14
- 状态 从 新建 变更为 跟进中
- #2 - 2018-08-15 02:02 - 匿名用户
- 状态 从 跟进中 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100