

状态:	已解决	开始日期:	2018-08-15
优先级:	中	计划完成日期:	2018-08-15
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:			
描述			
中介修改:			
1. 角色暂时没加			
2. 账号列表显示:姓名,手机号,工号,状态,更新时间,操作			
3. 账户列表显示:姓名,手机号,工号,头像,更新时间			
4. 中介认证table切换改为三个 待审核,通过,驳回			
5. 中介认证列表去掉服务类型			
6. 中介认证详情页详细地址不确定是否要,项目字典没有草图有(要)			
7. 产品审核table切换改为 待审核,通过,驳回			
8. 产品审核列表去掉服务类型			
9. 需求审核table切换改为三个 待审核,通过,驳回			
10. 需求审核列表的平台账号改为企业名称			
11. 需求审核列表去掉需求分类			
12. 需求审核详情的平台账号,实名认证人,绑定企业换成企业名称,联系人,联系电话			
13. 精选机构table切换改为待推荐,已推荐			
14. 精选机构的企业地址是从哪获取到的?(先不要)			
15. 订单详情新增订单地址,支付方式,支付时间,将产品合同改为订单合同,去掉卖家公司地址,买家服务地址			
16. 日志先去掉详情			
17. 日志列表显示操作记录,记录对象,用户,日期			
18. 评论管理列表将平台账号改为企业名称			
19. 评论详情的账户信息改为企业绑定的信息			
20. 评论详情中的产品信息改为服务信息			

历史记录

#1 - 2018-08-16 01:15 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 已解决

- 预期时间 被设置为 4.00 小时