

产销对接-后台管理系统 - 产品需求 #7004

汇众联合项目 后台 产销超市-产品审核

2018-08-17 03:36 - 匿名用户

状态:	已拒绝	开始日期:	2018-08-17
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	克斌 丁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
描述			
列表页 , 详情页			

历史记录

#1 - 2019-07-30 08:11 - 克斌 丁

- 状态从 *新建* 变更为 *已拒绝*