

产销对接-后台管理系统 - PHP开发（前） #7010

产销员工管理及单元测试

2018-08-17 06:08 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2018-08-17
优先级:	中	计划完成日期:	2018-08-17
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:			
描述			

历史记录

#1 - 2018-08-20 01:00 - 匿名用户

- 计划完成日期 被设置为 2018-08-17
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100