

产销对接-后台管理系统 - 程序设计 #7011

产销账户管理,标签管理,产品审核,询价审核,精选供应商,订单管理,日志管理,评价管理的项目字典

2018-08-17 06:09 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2018-08-17
优先级:	中	计划完成日期:	2018-08-17
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:			
描述			

历史记录

#1 - 2018-08-17 09:56 - 匿名用户

- 计划完成日期 被设置为 2018-08-17
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100