

企业微服务 - PHP开发（前） #75

任务分解 # 74 (已关闭): 开发其他剩余得企业附属信息接口

企业附属信息接口开发

2017-05-09 01:55 - 静 倪

状态:	已关闭	开始日期:	2017-05-09
优先级:	中	计划完成日期:	2017-05-09
指派给:	静 倪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:	0.8		
描述			
1、开庭公告			
2、裁判文书			
不包含单元测试			

历史记录

#1 - 2017-05-09 02:00 - 静 倪

- 目标版本 被设置为 0.8

#2 - 2017-05-09 09:40 - 静 倪

- 描述 已更新。

- 计划完成日期 被设置为 2017-05-09

- 状态 从 新建 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

完成开庭公告、裁判文书接口开发，并完成其相对应得单元测试