

## 企业微服务 - PHP开发 (前) #78

任务分解 #74 (已关闭): 开发其他剩余得企业附属信息接口

### 企业附属信息接口开发

2017-05-09 01:56 - 静倪

状态:	已关闭	开始日期:	2017-05-11
优先级:	中	计划完成日期:	2017-05-11
指派给:	静倪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:	0.8		
<b>描述</b>			
5、公告调照听证告知书 6、股权冻结信息 不包含单元测试代码			

#### 历史记录

#1 - 2017-05-09 02:01 - 静倪

- 目标版本 被设置为0.8

#2 - 2017-05-11 07:41 - 静倪

- 描述 已更新。

- 计划完成日期 被设置为2017-05-11

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- 开始日期 从 2017-05-09 变更为 2017-05-11

- % 完成 从 0 变更为 100

完成公告调照听证告知书、股权冻结信息接口开发，并完成其相对应得单元测试开发