

企业微服务 - PHP开发（前） #79

任务分解 # 74 (已关闭): 开发其他剩余得企业附属信息接口

企业附属信息接口开发

2017-05-09 02:02 - 静 倪

状态:	已关闭	开始日期:	2017-05-12
优先级:	中	计划完成日期:	2017-05-12
指派给:	静 倪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:	0.8		
描述			
7、税务信息			
8、融资信息			
9、失信被执行人			

历史记录

#1 - 2017-05-09 02:21 - 静 倪

- 预期时间 被设置为 4.00 小时

#2 - 2017-05-12 10:07 - 静 倪

- 计划完成日期 被设置为 2017-05-12

- 开始日期 从 2017-05-09 变更为 2017-05-12

- 预期时间 从 4.00 小时 变更为 8.00 小时

#3 - 2017-05-12 10:10 - 静 倪

因为今天穿插新任务#145 [#146](#)，所以导致任务延时

#4 - 2017-05-16 06:46 - 静 倪

- 状态 从 新建 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100