

2017-08-16 01:48 - 匿名用户

状态:	跟进中	开始日期:	2017-08-16
优先级:	中	计划完成日期:	2017-08-17
指派给:		% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
描述			
由于产品需求只有一个uml图 没有设计图，目前只能把最近一版的oa前端uml结合程序的uml来进行重新设计 其中还要和php保持一致的控件规范，进行整理总结			

历史记录

#1 - 2017-08-24 01:29 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 跟进中

- % 完成 从 0 变更为 70