

汇众联合前台 - 前端开发 #8297

产销对接和汇众平台部分链接完善

2018-09-27 11:22 - 匿名用户

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 已解决 | 开始日期: | 2018-09-27 |
| 优先级: | 中 | 计划完成日期: | 2018-09-27 |
| 指派给: | | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | | |
| 描述 | | | |

历史记录

#1 - 2018-09-27 11:23 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 已解决