

企业信息云端大数据管理系统 - 前端开发 #849

前端开发 # 767 (跟进中): 后台oa系统管理前端页面

OA监管中心

2017-08-28 13:54 - 匿名用户

状态:	跟进中	开始日期:	2017-08-28
优先级:	中	计划完成日期:	2017-08-31
指派给:		% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	0.4		
描述			
监管中心的流程 监管中心的母公司审批流程 监管中心的子公司审批流程			

历史记录

#1 - 2017-08-30 11:51 - 匿名用户

- 计划完成日期 从 2017-08-30 变更为 2017-08-31
- 目标版本 被设置为 0.4
- % 完成 从 30 变更为 50