

汇众联合前台 - UI设计 #9448

梳理财智服务平台需求及原型并制定计划

2018-11-14 01:16 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2018-11-13
优先级:	中	计划完成日期:	2018-11-13
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
描述			

历史记录

#1 - 2018-11-14 01:18 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

完成财智服务平台需求及原型的梳理并制定计划