

企业微服务 - 问题

#	项目	作者	父任务	跟踪	状态	主题	开始日期	% 完成	计划完成日期	指派给	目标版本
194	企业微服务	静 倪		bug反馈	已关闭	企业唯一性问题	2017-05-18	100	2017-05-18	静 倪	0.8
88	企业微服务	静 倪	任务分解 #80: 开发其他剩余得企业附属信息表单接口	PHP开发（前）	新建	企业附属信息表单接口24-26	2017-05-09	0		静 倪	0.8
87	企业微服务	静 倪	任务分解 #80: 开发其他剩余得企业附属信息表单接口	PHP开发（前）	新建	企业附属信息表单接口21-23	2017-05-09	0		静 倪	0.8
86	企业微服务	静 倪	任务分解 #80: 开发其他剩余得企业附属信息表单接口	PHP开发（前）	新建	企业附属信息表单接口18-20	2017-05-09	0		静 倪	0.8
85	企业微服务	静 倪	任务分解 #80: 开发其他剩余得企业附属信息表单接口	PHP开发（前）	新建	企业附属信息表单接口15-17	2017-05-09	0		静 倪	0.8
84	企业微服务	静 倪	任务分解 #80: 开发其他剩余得企业附属信息表单接口	PHP开发（前）	新建	企业附属信息表单接口11-14	2017-05-09	70		静 倪	0.8
83	企业微服务	静 倪	任务分解 #80: 开发其他剩余得企业附属信息表单接口	PHP开发（前）	已关闭	企业附属信息表单接口8-10	2017-05-09	100	2017-06-12	静 倪	0.8
82	企业微服务	静 倪	任务分解 #80: 开发其他剩余得企业附属信息表单接口	PHP开发（前）	已关闭	企业附属信息表单接口5-7	2017-05-17	100	2017-05-17	静 倪	0.8
81	企业微服务	静 倪	任务分解 #80: 开发其他剩余得企业附属信息表单接口	PHP开发（前）	已关闭	企业附属信息表单接口1-4	2017-05-17	100	2017-05-17	静 倪	0.8
80	企业微服务	静 倪		任务分解	新建	开发其他剩余得企业附属信息表单接口	2017-05-09	46	2017-06-12	静 倪	0.8
79	企业微服务	静 倪	任务分解 #74: 开发其他剩余得企业附属信息接口	PHP开发（前）	已关闭	企业附属信息接口开发	2017-05-12	100	2017-05-12	静 倪	0.8
78	企业微服务	静 倪	任务分解 #74: 开发其他剩余得企业附属信息接口	PHP开发（前）	已关闭	企业附属信息接口开发	2017-05-11	100	2017-05-11	静 倪	0.8
76	企业微服务	静 倪	任务分解 #74: 开发其他剩余得企业附属信息接口	PHP开发（前）	已关闭	企业附属信息接口开发	2017-05-10	100		静 倪	0.8
75	企业微服务	静 倪	任务分解 #74: 开发其他剩余得企业附属信息接口	PHP开发（前）	已关闭	企业附属信息接口开发	2017-05-09	100	2017-05-09	静 倪	0.8
74	企业微服务	静 倪		任务分解	已关闭	开发其他剩余得企业附属信息接口	2017-05-09	100	2017-05-12	静 倪	0.8