

汇众联合部署 - 问题

#	项目	作者	父任务	跟踪	状态	主题	开始日期	% 完成	计划完成日期	指派给	目标版本
13836	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	汇众联合生产环境更新	2019-05-06	100	2019-05-06	克斌 丁	
13790	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	升级nginx-node 1.1	2019-05-30	100	2019-05-30	克斌 丁	
13296	汇众联合部署	克斌 丁	PHP开发（前） #13262: 生产环境部署	PHP开发（前）	已关闭	node 前端服务层部署	2019-05-01	100	2019-05-01	克斌 丁	
13295	汇众联合部署	克斌 丁	PHP开发（前） #13262: 生产环境部署	PHP开发（前）	已关闭	api网关内网部署完成	2019-05-01	100	2019-05-01	克斌 丁	
13294	汇众联合部署	克斌 丁	PHP开发（前） #13262: 生产环境部署	PHP开发（前）	已关闭	后端环境部署完成	2019-04-30	100	2019-04-30	克斌 丁	
13293	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	修复堡垒机	2019-05-01	100	2019-05-01	克斌 丁	
13262	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	生产环境部署	2019-04-30	100	2019-05-01	克斌 丁	
12920	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	沙箱环境部署	2019-04-11	100	2019-04-11	克斌 丁	
12860	汇众联合部署	克斌 丁	PHP开发（前） #12858: 开发环境自动化脚本编写	PHP开发（前）	已关闭	前端自动化脚本处理	2019-04-10	100	2019-04-10	克斌 丁	
12859	汇众联合部署	克斌 丁	PHP开发（前） #12858: 开发环境自动化脚本编写	PHP开发（前）	已关闭	后端环境自动化脚本处理	2019-04-09	100	2019-04-09	克斌 丁	
12858	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	开发环境自动化脚本编写	2019-04-09	100	2019-04-10	克斌 丁	
12230	汇众联合部署	克斌 丁	PHP开发（前） #12227: 部署mock服务	PHP开发（前）	已关闭	node.js 8.x	2019-03-05	100	2019-03-05	克斌 丁	
12229	汇众联合部署	克斌 丁	PHP开发（前） #12227: 部署mock服务	PHP开发（前）	已关闭	redis 4.0	2019-03-05	100	2019-03-05	克斌 丁	
12228	汇众联合部署	克斌 丁	PHP开发（前） #12227: 部署mock服务	PHP开发（前）	已关闭	mongodb 3.6	2019-03-05	100	2019-03-05	克斌 丁	
12227	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	部署mock服务	2019-03-05	100	2019-03-05	克斌 丁	
12147	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	执行ansible剧本, 让ansible和root密码不过期	2019-02-28	100	2019-02-28	克斌 丁	
12146	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	修改过期密码ansible	2019-02-28	100	2019-02-28	克斌 丁	
11902	汇众联合部署	克斌 丁		需求沟通	已关闭	整理过期域名文档, 交付杨总	2019-02-18	100	2019-02-18	克斌 丁	
11559	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	部署api网关	2019-01-29	100	2019-01-30	克斌 丁	
10174	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	部署生产环境财智在线	2018-12-04	100	2018-12-04	克斌 丁	
10173	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	部署生产环境学习岗	2018-12-04	100	2018-12-04	克斌 丁	
9791	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	开发环境脚本	2018-11-24	100	2018-11-25	克斌 丁	
9588	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	部署'es'集群	2018-11-16	100	2018-11-16	克斌 丁	
7978	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	汇众部署更新 20180914	2018-09-14	100	2018-09-14	克斌 丁	
7798	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	部署20180908	2018-09-08	100	2018-09-08	克斌 丁	
7753	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	3台主节点服务器弹性网关高可用	2018-09-06	100	2018-09-07	克斌 丁	

#	项目	作者	父任务	跟踪	状态	主题	开始日期	% 完成	计划完成日期	指派给	目标版本
7586	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	`lvm`无剩余空间风险文档	2018-09-02	100	2018-09-02	克斌 丁	
7585	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	编写更新密码`checklist`	2018-09-02	100	2018-09-02	克斌 丁	
7577	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	20180831部署更新	2018-08-31	100	2018-08-31	克斌 丁	
7402	汇众联合部署	克斌 丁		产品需求	已关闭	20180829部署	2018-08-29	100	2018-08-29	克斌 丁	
7401	汇众联合部署	克斌 丁		bug反馈	已关闭	生产数据库删除权限	2018-08-29	100	2018-08-29	克斌 丁	
7110	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	iso年审文档准备	2018-08-21	100	2018-08-21	克斌 丁	
7063	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	2018-08-20部署更新	2018-08-20	100	2018-08-20	克斌 丁	
7043	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	添加所有服务器定时清理镜像计划任务	2018-08-17	100	2018-08-17	克斌 丁	
6962	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	2018-08-16 部署更新	2018-08-16	100	2018-08-16	克斌 丁	
6961	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	堡垒机	2018-08-16	100	2018-08-17	克斌 丁	
6960	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	添加站点监控	2018-08-16	100	2018-08-16	克斌 丁	
6944	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	添加针对dns服务自动扩展功能	2018-08-15	100	2018-08-15	克斌 丁	
6806	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	生产环境部署	2018-08-11	100	2018-08-12	克斌 丁	
6805	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	沙箱部署	2018-08-11	100	2018-08-11	克斌 丁	
6720	汇众联合部署	克斌 丁		需求沟通	已关闭	购买服务器	2018-08-09	100	2018-08-09	克斌 丁	
6694	汇众联合部署	克斌 丁	需求沟通 #6691: 域名分配	需求沟通	已关闭	生产环境域名分配	2018-08-09	100	2018-08-09	克斌 丁	
6691	汇众联合部署	克斌 丁		需求沟通	已关闭	域名分配	2018-08-09	100	2018-08-09	克斌 丁	
6647	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	申请2级域名	2018-08-07	100	2018-08-07	克斌 丁	
6451	汇众联合部署	克斌 丁		需求沟通	已关闭	组织第2轮sprint计划会	2018-08-02	100	2018-08-02	克斌 丁	
6421	汇众联合部署	克斌 丁		需求沟通	已关闭	组织第一轮回顾会	2018-08-01	100	2018-08-01	克斌 丁	
6420	汇众联合部署	克斌 丁		需求沟通	已关闭	组织第一轮演示会	2018-08-01	100	2018-08-01	克斌 丁	
6362	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	更新第一轮迭代到沙箱环境	2018-07-31	100	2018-07-31	克斌 丁	
6233	汇众联合部署	克斌 丁		需求沟通	已关闭	2级域名方案	2018-07-30	100	2018-07-30	克斌 丁	
6193	汇众联合部署	克斌 丁		需求沟通	已关闭	服务器报价方案	2018-07-30	100	2018-07-30	克斌 丁	
6119	汇众联合部署	克斌 丁	PHP开发（前） #6118: 申请ssl证书	PHP开发（前）	已关闭	unintell.com	2018-07-27	100	2018-07-27	克斌 丁	
6118	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	申请ssl证书	2018-07-27	100	2018-07-27	克斌 丁	
6056	汇众联合部署	克斌 丁		PHP开发（前）	已关闭	部署沙箱环境	2018-07-24	100	2018-07-24	克斌 丁	