
汇众联合前台 - UI设计 #7928

汇众联合项目 前台 首页轮播图设计

2018-09-13 08:04 - 匿名用户

状态: 已关闭 开始日期: 2018-09-12

优先级: 中 计划完成日期: 2018-09-17

指派给:  % 完成: 100%

类别:  预期时间: 0.00 小时

目标版本:    

描述

汇众联合首页、中介超市首页、产销超市首页顶部banner更换为新闻轮播图的效果

历史记录

#1 - 2018-09-13 08:07 - 匿名用户

- % 完成 从 0 变更为 100

完成1版汇众首页、中介首页、产销首页轮播图设计

#2 - 2018-09-17 01:31 - 匿名用户

- 计划完成日期 被设置为 2018-09-14

#3 - 2018-09-17 01:36 - 匿名用户

- 描述 已更新。

#4 - 2018-09-17 01:57 - 匿名用户

- 跟踪 从 产品需求 变更为 UI设计

#5 - 2018-09-17 03:56 - 匿名用户

- 计划完成日期 从 2018-09-14 变更为 2018-09-17

#6 - 2018-09-17 06:08 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 已关闭
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