企业微服务 - PHP开发 (前) #76

任务分解 #74 (已关闭): 开发其他剩余得企业附属信息接口

企业附属信息接口开发

2017-05-09 01:56 - 静倪

状态:	已关闭	开始日期:	2017-05-10
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	静倪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:	0.8		
描述 3、法院公告 4、被执行人信息 不包含单元测试代码开发			

历史记录

#1 - 2017-05-09 02:01 - 静倪

- 目标版本 被设置为0.8

#2 - 2017-05-10 09:38 - 静倪

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- 开始日期 从 2017-05-09 变更为 2017-05-10

程序开发以及所对应的单元测试代码

#3 - 2017-05-10 09:40 - 静倪

- 描述 已更新。

- % 完成 从 0 变更为 100